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1 OTTENIMENTO PARERE DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA COMPLETATO

2 VALIDAZIONE PROGETTO, AFFIDAMENTO LAVORI, SOTTOSCRIZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE, INIZIO LAVORI POLICLINICO 28/02/2020

3 PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI E COMPUTAZIONE A SEGUITO DI PARERE ING. CUOGHI COMPLETATO

OPERE PROPEDEUTICHE:

4 DELOCALIZZAZIONE FUNZIONI ATTIVE (A CARICO COMMITTENZA) POLICLINICO

5 SGOMBERI DI ARREDI, ATTREZZATURE E FINITURE POLICLINICO

6 DISATTIVAZIONE E RIMOZIONE IMPIANTI POLICLINICO

7 DEMOLIZIONI INTERNE: TRAMEZZE, PAVIMENTI, CONTROSOFFITTI, RIVESTIMENTI AeC

DEMOLIZIONI:

8 DEMOLIZIONE SOLAIO DI COPERTURA AeC

9 DEMOLIZIONE SOPPALCO AeC

ELIMINAZIONE VULNERABILITA': 

10 RINFORZO FORCELLE SOMMITA' PILASTRI AeC

MESSA IN SICUREZZA: 

11 ANCORAGGIO PANNELLI DI TAMPONAMENTO LATI CORTI  AeC

12 COLLEGAMENTO TRAVI PILASTRI AeC

MIGLIORAMENTO SISMICO AL 60%:

13 INTERVENTI STRUTTURALI SULL'EDIFICIO AeC

14 RINFORZO PILASTRI AeC

15 CONTROVENTATURE E OPERE ACCESSORIE AeC

RICOSTRUZIONI:

16 COPERTURA IN PANNELLI PRECOIBENTATI AeC

17 LATTONERIE VARIE AeC

OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO:

18 POSA NUOVI SERRAMENTI AeC

19 RIFACIMENTO PACCHETTO DI COPERTURA AeC

OPERE DI COMPLETAMENTO:

20 COMPARTIMENTAZIONE TRA NUOVA CUCINA E ZONA NON OGGETTO DI INTERVENTO AeC

21 TRAMEZZE DIVISORIE CARTONGESSO (DOPPIA LASTRA E ISOLANTE) AeC

22 PAVIMENTAZIONE PIANO TERRA AeC

23 RIVESTIMENTI CERAMICI BAGNI, SPOGLIATOI E CUCINE AeC

24 FINITURE INTERNE AeC

IMPIANTI MECCANICI:

25 RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO AeC

26 IDRICO SANITARIO AeC

27 MACCHINE: SCAMBIATORE, BOILLEURS, UTA, FRIGO AeC

28 SCARICHI AeC

IMPIANTI ELETTRICI:

29 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI, ILLUMINAZIONE E F.M. AeC

30 ASSISTENZE IMPIANTI AeC

31 COMPLETAMENTO OPERE EDILI (PREVISTA LA SOVRAPPOSIZIONE FINALE DI ALCUNE FINITURE INTERNE E COMPLETAMENTI IMPIANTISTICI 
CON LA FASE DI ALLESTIMENTO)

AeC 19/12/2020

32 RILASCIO DICHIARAZIONI CONFORMITA' IMPIANTI

33 ASSEVERAZIONE DL CHE LAVORI ESEGUITI SIANO CONFORMEMENTE AL PROGETTO

34 ALLESTIMENTO CIR 31/01/2021

ATTIVITA' DI ESECUZIONE IN CANTIERE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

ATTIVITA' IN CAPO ALLA COMMITTENZA APPROVAZIONI DA PARTE DEGLI ENTI

2020
GENNAIO FEBBRAIO

2021

SOSPENSIONE COVID

CRONOPROGRAMMA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO TERMINALE ATTREZZATO POLICLINICO DI MODENA ‐ REVISIONE 12.05.20

GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE
SOGGETTO 

INTERESSATO
DATA FINE 
ATTIVITA'

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIODESCRIZIONE ATTIVITA' NOVEMBRE DICEMBRE

1


